



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a futura processo de contratação por inexigibilidade da artista Jô Sousa e banda, através de empresário exclusivo para o evento **1º Cantá Gospel 2025**.

1. Identificação dos Riscos

Área de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Riscos Financeiros	Possibilidade de aumento dos custos devido a imprevistos com a banda ou produção.	Média	Alto	Prever cláusulas de reajuste em contrato; garantir orçamento extra para imprevistos.	Equipe de Planejamento da Contratação e Autoridade Competente
Riscos Operacionais	Falha na logística de transporte da banda e equipamentos.	Baixa	Médio	Planejamento logístico com antecedência; contratação de fornecedores locais confiáveis.	Fiscal e Gestor do Contrato
Riscos Jurídicos/Contratuais	Não cumprimento de cláusulas contratuais por ambas as partes.	Baixa	Alto	Assessoramento jurídico especializado; incluir cláusulas de multa por descumprimento.	Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Licitação e Assessoria Jurídica
Riscos de Segurança	Incidentes de segurança durante o evento, como tumultos ou falhas na estrutura.	Média	Alto	Plano de segurança; contratação de equipe de segurança e infraestrutura adequada.	Equipe de Organização do Evento/ Fiscal e Gestor do Contrato
Riscos Ambientais/Climáticos	Condições climáticas adversas, como chuva, que podem afetar o evento.	Média	Alto	Contratar cobertura para o palco; prever estrutura alternativa em caso de chuva.	Equipe de Organização do Evento/ Fiscal e Gestor do Contrato/ Autoridade Competente
Riscos de Reputação	Impactos negativos à	Baixa	Médio	Testes prévios dos	Equipe de Organização do



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

	imagem do evento por problemas técnicos ou de organização.			equipamentos e ensaios técnicos; equipe profissional para gerenciar.	Evento/ Fiscal e Gestor do Contrato
Riscos Técnicos	Falhas no som, iluminação ou outros equipamentos técnicos durante o show.	Baixa	Alto	Contratar fornecedores experientes; prever backups de equipamentos.	Equipe de Organização do Evento/ Fiscal e Gestor do Contrato

2. Plano de Mitigação de Riscos

- Financeiros: Incluir cláusulas contratuais para custos imprevistos e prever fundo de contingência.
- Operacionais: Planejar a logística com antecedência e ter fornecedores locais como alternativa.
- Jurídicos: Contar com um contrato robusto, com apoio jurídico para lidar com situações de descumprimento.
- Segurança: Implementar um plano de segurança robusto, com contratação de seguranças e brigadistas.
- Ambientais: Monitorar as condições climáticas e contratar seguros e coberturas adequadas.
- Saúde Pública: Seguir orientações das autoridades sanitárias e implementar protocolos de segurança.
- Técnicos: Garantir ensaios técnicos prévios e prever backups de equipamentos.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 16 de maio de 2025

Equipe de planejamento de contratação

SANCLEI ENRYK DA SILVA SOUZA
Monitor de esportes

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

GILSON DA SILVA PONTES
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Decreto nº 012/2023